



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 321 г. Челябинска»

454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д.15 а
СП: 454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д.24
☎ 8 (351) 772-84-71
☎ 8 (351) 772-89-54
Email: gbux321@mail.ru

**Дорожная карта экспериментальной площадки
ООО «Мобильное Электронное Образование»
На базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 321 г. Челябинска»
454071, г. Челябинск, улица Салютная, д. 15-а**

**Тема экспериментальной работы:
«Формирование soft skills (гибких компетенций) у дошкольников средствами цифровой образовательной среды»**

Этап	Срок	Ответственные и исполнители ОО	Ответственные и исполнители МЭО	Примечания
I этап – подготовительный 2022 год (I полугодие)				
Создание локальных нормативных актов	Январь 2022	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.	Приказы, дорожная карта
Определение куратора экспериментальной площадки	Январь 2022	Заведующий Харламова Е.И.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.	
Определение целевых групп педагогов, обучающихся и их родителей	Январь 2022	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В. Баранникова Н.А.	
Формирование и согласование дорожной карты Экспериментальной площадки	Декабрь 2021		Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.	
Обучение целевых групп работе с порталом	Январь 2022	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.		

Создание административных, материальных, методических условий для использования портала в образовательной деятельности целевых групп	В течении всего срока действия экспериментальной площадки	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.	
Проведение входной диагностики целевых групп обучающихся (начало мониторинга)	Январь- февраль 2022	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги	Отдел апробации МЭО Быков П. Служба технической поддержки МЭО Романова Я.	Диагностический инструментарий ОУ
Создание странички ЭП на сайте методической поддержки МЭО	Февраль 2022	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Быков П. Служба технической поддержки МЭО Романова Я.	
Ведение информационной страницы апробации на сайте методического сопровождения МЭО	Весь период	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	МЭО	
Подготовка и заключение лицензионных договоров с ОО	Декабрь 2021	Заведующий Харламова Е.И.	Отдел продаж Жиганшин Р.	Документ: Лицензионный договор
Регистрация пользователей в системе МЭО, предоставление доступа	Январь 2022	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	МЭО	Регистрация пользователей в системе МЭО, предоставление доступа
Проведение установочного семинара (вебинара)	Январь 2022	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Быков П.	Педагоги принимали участие в организационном установочном семинаре, вебинаре проводимых специалистами МЭО
II этап– основной 2022 год				
Внедрение модели «цифровой школы»:	В течение всего срока действия	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО	Согласование и координация

совершенствование учебных планов в соответствии с ФГОС; создание условий непрерывного профессионального образования педагогов; развитие информационного пространства ОУ; сохранение условий здорового образа жизни; создание системы работы с родителями.	экспериментальной площадки		Долгова Т.В., Быков П. Баранникова Н.А.	календарно-тематического плана ОУ и МЭО
Методическое сопровождение деятельности экспериментальной площадки	В течение всего срока действия экспериментальной площадки	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Быков П. Баранникова Н.А.	Оказание методической помощи по организации образовательного процесса
Проведение консультаций по работе с системой МЭО (вебинары, семинары)	В течение всего срока действия экспериментальной площадки	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Быков П.	По мере формирования запроса от пользователей системы, составление графика консультаций и семинаров
Повышение квалификации сотрудников ОО заказчика по программам МЭО	В течение всего срока действия экспериментальной площадки	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Баранникова Н.А.	Заявка на курсовую подготовку
Проведение промежуточного анкетирования участников экспериментальной площадки	В конце учебного года	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.,	Анкетирование педагогов
Информирование ОО о мероприятиях, проводимых МЭО	В течение всего срока действия экспериментальной площадки	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.,	
Проведение промежуточной и итоговой диагностики целевых групп обучающихся	В конце полугодия и учебного года	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Диагностический инструментарий ОО

Анализ результатов, выявление проблем, возникающих при использовании портала	После проведения промежуточной диагностики	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Информационная справка
Разработка алгоритмов, методик, программно-аппаратных комплексов, позволяющих устранить выявленные проблемы	Разработка алгоритмов, методик, программно-аппаратных комплексов, позволяющих устранить выявленные проблемы	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		
Корректировка планов по работе с порталом	В конце каждого учебного года	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Планы работы
Практические занятия по обмену опытом между участниками проектов	Регулярно	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		План работы
Разработка региональных материалов		Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Публикация материалов на сайте методического сопровождения МЭО, лучшие материалы будут отобраны для верстки в систему МЭО Документ: сертификат автора
Проведение региональных мероприятий	2022 год	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Взаимопосещения, обмен опытом работы между ОО ЧО, детскими садами Челябинского ГО
III этап – итоговый (рефлексивно-обобщающий) 2022 г.				
Осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, учащихся, их родителей, социальных партнеров и результатов деятельности по созданию «цифровой школы»	Декабрь 2022 г.	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Обсуждение КТП, учебных планов, результатов диагностики.
Трансляция опыта на другие образовательные организации	В течение всего срока действия	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги		Выстраивание преемственности с

	экспериментальной площадки			детскими садами Челябинского ГО
Сбор статистических данных о работе пользователей в МЭО	В течение всего срока действия экспериментальной площадки	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А.	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.	
Проведение итогового анкетирования	Декабрь 2022	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В.	
Проведение итогового семинара о работе экспериментальной площадки	Декабрь 2022	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Баранникова Н.А.	
Формирование базы учебно-методических материалов по результатам работы экспериментальной площадки	Декабрь 2022	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги	Отдел апробации МЭО Долгова Т.В., Баранникова Н.А.	
Формирование предложений по совершенствованию работы экспериментальной площадки на основе опыта работы	Декабрь 2022	Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги	МЭО	
Составление отчёта о деятельности экспериментальной площадки	Декабрь 2022	Заведующий Харламова Е.И. Зам. зав по УВР Цудзевич И.А. Педагоги	МЭО	
Определение перспектив дальнейшего развития	Декабрь 2022	Заведующий Харламова Е.И.	МЭО	